

Số: /UBND-BC

Yên Dũng, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiến độ các dự án khu đô thị, dân cư đã được chấp thuận
danh mục đầu tư trên địa bàn huyện tháng 3/2023**

Căn cứ Công văn số 1336/UBND-XD ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ công việc để triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư đã được chấp thuận danh mục đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình triển khai các dự án Khu đô thị, khu dân cư, nhà ở tại Thông báo số 199/TB-UBND ngày 25/4/2022;

Thực hiện Công văn số 188/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 15/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư đã được chấp thuận danh mục đầu tư trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1272/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Phan Thế Tuấn tại Thông báo số 199/TBUBND ngày 25/4/2022;

Sau khi rà soát, UBND huyện Yên Dũng báo cáo tiến độ các dự án khu đô thị, dân cư đã được chấp thuận danh mục đầu tư trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Đến hết tháng 3/2023, trên địa bàn huyện Yên Dũng có tổng số dự án đang triển khai thực hiện: 23 dự án, với tổng diện tích **734,33ha**; Trong đó:

+ Dự án đã phê duyệt xong chủ trương đầu tư: 10 dự án với tổng 222,78ha;

+ Dự án đã phê duyệt danh mục nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: 13 dự án với tổng 511,55ha;

(Có phụ lục chi tiết các dự án khu đô thị, khu dân cư đã được chấp thuận danh mục đầu tư trên địa bàn huyện kèm theo);

UBND huyện Yên Dũng trân trọng báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: QLĐT, TCKH, TNMT;
- UBND các xã, thị trấn (để biết);
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP: LĐ, CV GT-XD-KT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thưởng